




ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ประจำปีไตรมาส ๑ - ๒

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแหลมสัก เป็นไป ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลแหลมสัก จึงขอประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีไตรมาส ๑-๒ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.laemsak.go.th หัวข้อ รายงาน หัวข้อย่อย รายงานผลการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายคมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำปีงบประมาณ ๑ - ๒

เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภอบ้านนา จังหวัดกระบี่

บัญชีโครงการพัฒนา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนน ปอเนาะ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๙	มี.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ชุมชนทุ่งสี ทอง	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประมาณการราคา)
๓	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านหัวแหลม (ศาลเจ้า) หมู่ที่ ๓ ชุมชนแหลมทอง	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ บ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๓ ชุมชนแหลม ทอง	๑๗๘,๒๐๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๙	มี.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานเคหะและชุมชน						
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าLED สะพาน ชุมชนแหลมทอง	๘๕,๘๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม ไฟฟ้าLED สะพานทางเท้า (ชุมชน ทับตะวัน)	๘๕,๘๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๙	มี.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม ไฟฟ้าLED สะพานทางเท้า (หลังตลาดสด)	๑๐๗,๒๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๙	มี.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม ไฟฟ้าLED สะพาน (บ้านคลองทราย)	๑๐๗,๒๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม ไฟฟ้าLED สะพาน (บ้านทับเสารัง)	๘๕,๘๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๙	มี.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายนา ยาว หมู่ที่ ๓ ชุมชนทับตะวัน	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอประมาณการราคาจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม						
แผนงานสาธารณสุข						
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน โครงการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน ทรายทองหมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ค.๖๙	ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน โครงการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนแหลมทอง หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ค.๖๙	ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม						
แผนงานสาธารณสุข						
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน โครงการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชน ทับตะวัน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ค.๖๙	ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน โครงการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน ทุ่ง สีทอง หมู่ที่ ๒ (บางส่วน),หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ค.๖๙	ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS)	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๐๐	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้าน ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิ.ย.๖๙	มิ.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๒	โครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยสูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	เม.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยสูงอายุ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๖๙	มี.ค. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมและส่งเสริมทักษะ แก่เด็กและเยาวชนทางภาษาอังกฤษ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๙	เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานการศึกษา						
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ม.ค. ๖๙	ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๐๐,๐๐๐	๒๕๔,๘๘๙	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการหนุนน้อมรักผักสวนครัว	๓,๐๐๐	๒,๙๖๐	พ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการห้วยไทรรักปลูกผักสวนครัว	๓,๐๐๐	๑,๓๒๕	พ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านแหลมสัก และโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม	๑,๖๐๑,๔๐๐	๗๓๗,๐๐๐	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานการศึกษา						
๖	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ เยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้						
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
๑	การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ แก่ผู้ว่างงาน ในเขต เทศบาลตำบลแหลมสัก	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม อาชีพชุมชน ทรายทอง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๙	พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
๔	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ชุมชน ทับตะวัน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๙	พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชน แหลมทอง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๙	พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชน ทุ่งสีทอง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๙	พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
แผนงานสาธารณสุข						
๑	โครงการชุมชนอนุรักษ์ พัฒนา พื้นฟู ป่าชายเลน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ส.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบล แหลมสัก	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี(อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๖๙	มี.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการต่อเนื่อง)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
๔	โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเทียบ เรือประมงแหลมสัก	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานเคหะและชุมชน						
๑	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ตำบลแหลมสัก	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการต่อเนื่อง)
๒	โครงการประกวดชุมชนสะอาด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย.๖๙	ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะ เปียกในครัวเรือน	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการต่อเนื่อง)
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน เขตเทศบาลตำบลแหลมสัก	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวัฒนธรรมท้องถิ่น						
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาล ตำบลแหลมสักคัพ ด้านภัยยาเสพติด การแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬา พื้นบ้านในเขตเทศบาล ส่งนักกีฬาเข้า แข่งขันระดับอำเภอและระดับจังหวัด กีฬา อบจ.กระบี่คัพ และกีฬาสีใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๘๑๙	มี.ค.๖๙	ส.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	อุดหนุนชุมชนทรายทองในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการออก กำลังกายด้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	อุดหนุนชุมชนทับตะวันในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๕	อุดหนุนชุมชนทุ่งสีทองในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	อุดหนุนชุมชนแหลมทองในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๓,๔๕๖	พ.ย. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.๖๘	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย.๖๙	มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	พ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีถือศีล กินเจให้แก่ศาลเจ้าแหลมสัก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙	ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เทศกาล เข้าพรรษาให้แก่วัดมหาธาตุแหลมสัก	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นใน เดือนถือ ศีลอด ให้แก่มัสยิดบ้าน แหลมสัก (บ้านต้นบก)	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นใน เดือนถือศีลอด ให้แก่มัสยิดมัสมา หุสติน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นใน เดือนถือศีลอด ให้แก่มัสยิดสอลา ฮุดดิน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๑๗	โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ ให้แก่วัดสถิตโพธาราม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๙	ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการรักอำวล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๙๓๐.๓๖	ธ.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น						
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ค. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษา ดูงาน	๗๐๐,๐๐๐	๑๒๒,๖๒๐	พ.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น						
แผนงานบริหารงานคลัง						
๑	โครงการรับชำระภาษี เคลื่อนที่	๕,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๖๙	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๑	อุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ อ่าวลึก จังหวัดกระบี่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	ธ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๖๙	พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๘	ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง บกและทางน้ำช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.๖๘	ธ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เทศกาลปีใหม่)
				เม.ย. ๖๙	เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เทศกาลสงกรานต์)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๙	เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิ.ย. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ก้นเงิน (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอย ในนา หมู่ที่๓ ชุมชนทับตะวัน	๓๕๕,๐๐๐		ม.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เตรียมทำแบบ TOR)
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำประปา วัดสถิตโพธาราม หมู่ที่ ๔	๑๙๙,๒๐๐		เม.ย.๖๙	มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เตรียมทำแบบ TOR)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ชุมชนทุ่งสี ทอง	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย.๖๙	มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เตรียมทำแบบ TOR)
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้า วัดสถิตโพธาราม หมู่ที่ ๔ ชุมชนทุ่งสี ทอง	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๙	เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เตรียมทำแบบ TOR)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผนงาน บริหารงานทั่วไป						
๑	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด	๙,๔๐๐	๙,๔๐๐	ม.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	ม.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๒,๙๙๘	ม.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงาน การศึกษา						
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๐๐๐	๓,๙๐๐	ต.ค.๖๘	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	จัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด	๑๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘	มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	จัดซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘	มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๗ ตัว	๑๐,๕๐๐	๘,๓๓๐	ม.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผนงาน การศึกษา						
๕	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๔ ตัว	๘,๐๐๐	๕,๕๖๐	ม.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน จำนวน ๖ ตัว	๑๒,๐๐๐	๘,๓๔๐	ม.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร						
แผนงาน การพาณิชย์						
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ.
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
แผนงาน แผนงานสาธารณสุข						
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๖๙	มี.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
แผนงาน แผนงานการศึกษา						
๑	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๒ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	ต.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
แผนงาน บริหารงานทั่วไป						
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑*(จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	ต.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่๑(๒๘ หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	ต.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐	๕,๙๐๐	ต.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กันเงิน(กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	ธ.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ธ.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผนงาน แผนงานการศึกษา						
๑	จัดซื้อชั้นวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ตัว	๔,๓๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๖๙	มี.ค. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม แผนงาน แผนงานการศึกษา						
๑	จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแหลมสัก และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม	๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๖๙	ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะและรอลงนามสัญญา)