



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามแบบ ผด.๒ (เพิ่มเติม)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรค ๑ (๓) เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจัดหา, รายละเอียดของงาน, หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ, แผนงาน/งาน, วงเงินงบประมาณ, เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ, วิธีการจัดหา และกำหนดการส่งมอบ พร้อมนี้เทศบาลตำบลแหลมสัก จึงขอประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบ ผด.๒ (เพิ่มเติม) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

ของเทศบาลตำบลแหลมสัก

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
84	มี.ย. - ก.ค. 60	ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาทางเท้าทำ, ขยายเรือ แหลมสัก พื้นที่น้อยกว่า 86 ตารางเมตร พร้อมทาสีกันสนิม	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	
85	มี.ย. - ก.ค. 60	ก่อสร้างดาดคอนกรีตบนอ่าวน้ำ หนา 0.07 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	200,000.-	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
86	มี.ย. - ส.ค. 60	ก่อสร้างทางเชื่อมเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอบบ้านต้นบก	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	250,000.-	-	-	ตกลงราคา	90 วัน	
87	ก.ค. - ส.ค. 60	ติดตั้งจากรถยนต์สายบ้านนิมน้ำ พื้นที่ไม่น้อย กว่า 263 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	70,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
88	ก.ค. - ส.ค. 60	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ทรายสไลด์ใต้ก- ที่ทิ้งขยะ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	150,000.-	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
89	ก.ค. - ส.ค. 60	ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการหรือพหุ- ภาพและคนชราสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	95,000.-	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
90	ก.ค. - ก.ย. 60	ก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำระบบประป ท่อส่งน้ำฝายคลองน้ำตก	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	150,000.-	-	-	ตกลงราคา	90 วัน	
91	ก.ค. - ก.ย. 60	จัดซื้อยางมะลอสความเร็ว (เพื่อติดตั้งพื้นผิว จราจรในเขตเทศบาล)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	96,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

ของเทศบาลตำบลแหลมสัก

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
92	มิ.ย. - ก.ย. 60	ก่อสร้างหลังคาทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)	กองการศึกษา	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	80,000.-	-	-	ตกลงราคา	90 วัน	
93	มิ.ย. - ก.ย. 60	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)	กองการศึกษา	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	70,000.-	-	-	ตกลงราคา	90 วัน	
94	มิ.ย. - ก.ย. 60	ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)	กองการศึกษา	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	35,000.-	-	-	ตกลงราคา	90 วัน	
95	มิ.ย. - ก.ย. 60	ติดตั้งเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)	กองการศึกษา	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	90 วัน	
96	มิ.ย. - ก.ย. 60	ก่อสร้างควดคอนกรีตบนหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสัตตโศภน	กองการศึกษา	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	65,000.-	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
97	มิ.ย. - ก.ย. 60	เส้นทางจักรยานถนนบ้านแหลมสัก เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถี ชุมชนอันดามัน จังหวัดกระบี่	สำนักปลัด	แผนงานการศาสนาและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	-	กองทุนเพื่อ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวไทย	994,000.-	สอบราคา	90 วัน	
98	มิ.ย. - ก.ย. 60	ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง	สำนักปลัด	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	480,000.-	-	-	สอบราคา	90 วัน	